

## КАРТКА ПРОЄКТУ

учасника конкурсу «Бюджет шкільних проєктів»

комунального закладу «Загальноосвітня школа I-III ступенів №33 ВМР»

Дата: 19.03.21

Назва проєкту	«Освітній осередок під відкритим небом»
Тип проєкту	<input type="checkbox"/> великий
Мета проєкту	<b>Мета:</b> Підвищення мотивації учнів до навчання, покращення умов для засвоєння матеріалу шляхом облаштування шкільної території для проведення занять та дозвілля на свіжому повітрі.
Завдання проєкту	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Створити умови для проведення занять на свіжому повітрі.</li><li>2. Залучити учнів до науково-дослідної діяльності шляхом тісної взаємодії з природою (екологічне виховання).</li><li>3. Організувати та проводити фестивалі під відкритим небом.</li><li>4. Запобігти поширенню розповсюдження вірусів у шкільному середовищі.</li></ol>
Стислий опис проєкту	Проєкт спрямований на облаштування зеленої пришкільної території закладу сценою та місцями для сидіння, столами для гри в шахмати. Така зміна середовища навчання позитивно впливає на засвоєння навчального матеріалу, оскільки сучасний школяр буде проводити достатньо часу на свіжому повітрі, учні розвиватимуть навички співпраці та взаєморозуміння, а їхнє спілкування не буде обмежуватися партами та стінами кабінету. Діти вчитимуться ставитися з повагою та любов'ю до навколишнього середовища, не шкодити природі та берегти її надра.
Очікувані результати	<ul style="list-style-type: none"><li>• Прилеглу територію закладу облаштовано сценою, дошкою для наочних матеріалів, місцями для сидіння та столами для гри в шахмати.</li><li>• Можливість здобуття та поглиблення знань з різних предметів шляхом залучення учнів до дослідницької роботи та зміни навчального середовища.</li><li>• Підвищення мотивації учнів до навчання.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Запобігання поширенню вірусів завдяки можливості збільшити кількість часу, проведеного на свіжому повітрі.</li> <li>• Налагодження співпраці з вищими навчальними закладами, службою зайнятості, «ЕкоВін», громадськими організаціями.</li> </ul>
Ключові заходи проекту	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Облаштування прилеглої території закладу.</li> <li>2. Проведення уроків, навчальних квестів, конкурсів, змагань, тренінгів та дозвілля.</li> <li>3. Організація фестивалів під відкритим небом: STEM-фестиваль та профорієнтаційний фестиваль.</li> </ol>
Період реалізації проекту	Червень-листопад 2021р.
Приблизна вартість проекту, тис. грн.	Приблизна вартість проекту <b>300000 грн.</b>
Учасники реалізації проекту	Колектив школи, батьки, підрядні організації.
Коментарі	<p>Зважаючи на ситуацію, з якою суспільство зіткнулось на початку березня 2020 року (covid-19), учителі, батьки та учні констатують факт, що при проведенні уроків у приміщенні діти частіше хворіють, не запам'ятовують матеріал на належному рівні.</p> <p>Проблемними залишаються застосування отриманих під час навчання знань практично, здійснення міжпредметних зв'язків та формування системного мислення.</p> <p>У час стрімких суспільних змін та при появі десятків нових професій щороку важливо надавати можливість школярам знайомитися та пробувати себе в різних ролях, адже випускник школи має бути готовим конкурувати на ринку праці та бути готовим до свідомого першого вибору професії.</p>
Наявність презентації	При захисті

**Територія до**



Наявність фото

**Територія після**



Наявність  
відеоматеріалів

Автор (автори) проєкту: Пирогівська Анастасія, Єдинюк Даніл.

Директор закладу



Наталія Сидоренко

**Кошторис проекту**  
**учасника конкурсу «Бюджет шкільних проєктів»**  
*комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33 ВМР»*

Додаток 2  
до Положення про конкурс  
«Бюджет шкільних проєктів»

**Кошторис проекту**  
**учасника конкурсу «Бюджет шкільних проєктів»**  
**комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33 ВМР»**

№ п/п	Найменування витрат	Одиниця виміру	Кількість, од.	Вартість за одиницю, грн	Всього, грн
1.	Підготовчі роботи по благоустрою (підготовка ґрунту, укладання тротуарної плитки, облаштування сцени)	М <sup>2</sup>	237,35	953,08	226214
2.	Лави для сидіння	шт	10	3934	39340
3.	Стіл шаховий	шт	2	8364	16728
4.	Фліпчарт	шт	1	4000	4000
5.	Встановлення та закріплення конструкцій (шахматних столів та лав)	шт	12	726,5	8718
	<b>ВСЬОГО:</b>				<b>295000</b>

Дата 19.03.2021

Автор (автори) проєкту: Пирогівська Анастасія, Єдинюк Даніл

Директор закладу



Наталія Сидоренко